

Aktiviteter	Planlægning												Output	
	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.							
Indsamling af materiale	■	■	■	■										<i>Overblik</i>
Kontakt til respondenter		■	■											<i>Interviewplan</i>
Litteratursøgning og læse		■	■	■	■	■	■	■	■	■				<i>Noter og tekststykker</i>
Rammer for interview			■											<i>Spørgeguide</i>
Gennemføre interview			■	■	■	■	■	■						<i>Empirisk materiale</i>
Analyse af interview				■	■	■	■	■						
Opfølgning af interview					■	■	■	■						<i>Flere svar</i>
Etablering af teoriramme			■	■	■	■	■	■						<i>Udkast II</i>
Elaborering af data						■	■	■	■	■				<i>Udkast III</i>
Rapportskrivning	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		<i>Udkast projekt I-IV</i>
Kritik og kommentarer			■	■			■	■	■	■	■	■		
Revision af tekst												■		<i>Den endelige rapport</i>